



График окраски газопроводов на 2021г.

№	Адрес	Площадь окраски/ м2	Сумма затрат / тыс.руб	Срок выполнения / число, месяц	Дата выполнения / число, месяц	Примечание
1	пр. Ленина д.5	27,29	5,55	июль		
2	пр.Ленина д.5а	53,482	10,86	июль		
	пр.Ленина д.6	27,29	5,55	июль		
3	пр.Ленина д.7	29,129	5,92	июль		
4	пр.Ленина д.11	22,329	4,54	июль		
5	ул. Восточная д.2	34,023	6,91	июль		
6	ул. Восточная д.3	32,28	6,56	июль		
7	ул.78 Гвардейской дивизии д.16	52,76	10,72	июль		
8	ул.Филиппова д.6	22,682	4,61	июль		
9	ул.Филиппова д.7	20,271	4,12	июль		
10	ул.Филиппова д.8	30,705	6,24	июль		
11	ул.78 Гвардейской дивизии д.4	31,991	6,5	июль		
12	ул.78 Гвардейской дивизии д.7	31,755	6,45	сентябрь		
13	ул.78 Гвардейской дивизии д.9	29,081	5,91	сентябрь		
14	ул.78 Гвардейской дивизии д.11	30,327	6,16	сентябрь		
15	ул.78 Гвардейской дивизии д.12	52,384	10,64	сентябрь		
16	ул.78 Гвардейской дивизии д.13	33,689	6,84	сентябрь		
17	ул.78 Гвардейской дивизии д.14	29,678	6,03	сентябрь		
18	ул.78 Гвардейской дивизии д.15	32,83	6,67	сентябрь		
19	ул. Восточная д.4	42,571	8,65	сентябрь		
20	ул. Восточная д.6	30,323	6,16	сентябрь		
21	ул. Восточная д.8	29,296	5,95	сентябрь		
22	ул.Юбилейная д.12	74,613	15,16	сентябрь		