

Утверждаю
Директор ООО "Управляющая
Компания жилищным фондом"

 И.А. Валуевских

ГРАФИК
проведения гидропневматической промывки и гидравлических
испытаний внутренних систем отопления жилого фонда
ООО «Управляющая Компания жилищным фондом» п. Разумное
на 2026-2027 г.

№ п/п	Адрес: /улица, дом/	Дата проведения работ число, месяц	ответственный	График выполнения
Разумное				
1	ул. Юбилейная, д. 3	28.04.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
2	ул. Юбилейная, д. 4	28.04.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
3	ул. Юбилейная, д. 5	28.04.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
4	ул. Юбилейная, д. 6	28.04.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
5	ул. Юбилейная, д. 7	04.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
6	ул. Юбилейная, д. 8	04.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
7	ул. Юбилейная, д. 10	04.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
8	ул. Юбилейная, д. 12	12.08.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
9	ул. Юбилейная, д. 14	08.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
10	ул. Юбилейная, д. 16	08.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
11	пр. Ленина, д. 1	08.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
12	пр. Ленина, д. 2	13.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
13	пр. Ленина, д. 2а	13.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
14	пр. Ленина, д. 3	13.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
15	пр. Ленина, д. 4	13.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
16	пр. Ленина, д. 5	13.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
17	пр. Ленина, д. 5а	15.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
18	пр. Ленина, д. 6	15.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
19	пр. Ленина, д. 7	15.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
20	пр. Ленина, д. 9	15.05.2026г.	Кукин В.А	Кот 1
21	пр. Ленина, д. 11	20.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
22	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 1	20.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
23	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 3	20.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
24	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 2	20.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
25	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 4	22.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
26	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 6	22.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
27	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 8	22.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
28	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 5	22.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
29	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 5а	27.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
30	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 5б	27.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
31	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 7	27.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
32	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 9	27.05. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
33	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 10	28.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1

34	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 11	28.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
35	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 12	28.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
36	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 13	03.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
37	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 14	03.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
38	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 15	03.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
39	ул.78 Гвардейской Дивизии, д. 16	05.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
40	ул. Бельгина, д. 2	05.06. 2026г..	Кукин В.А	Кот 4
41	ул. Бельгина, д. 3	17.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
42	ул. Бельгина, д. 5	11.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
43	ул. Бельгина, д. 12	11.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
44	ул. Филиппова, д. 1	17.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
45	ул. Филиппова, д. 4	17.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
46	ул. Филиппова, д. 6	11.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
47	ул. Филиппова, д. 7	19.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
48	ул. Филиппова, д. 8	19.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
49	ул. Филиппова, д. 10	19.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
50	ул. Филиппова, д.14	19.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
51	ул. Скворцова, д. 2	24.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
52	ул. Скворцова, д. 4	24.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
53	ул. Скворцова, д. 6	24.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
54	ул. Скворцова, д. 8	26.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
55	ул. Скворцова, д. 10	26.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
56	ул. Скворцова, д. 1	26.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
57	ул. Восточная, д. 2	26.06. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
58	ул. Восточная, д. 3	01.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
59	ул. Восточная, д. 4	01.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
60	ул. Восточная, д. 6	01.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
61	ул. Восточная, д. 8	01.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
62	ул. Железнодорожная, д. 3	03.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
63	ул. Железнодорожная, д. 4	03.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
64	ул. Железнодорожная, д. 5	03.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
65	ул. Железнодорожная, д. 6	03.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
66	ул. Железнодорожная, д. 7	08.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
67	ул. Железнодорожная, д. 8	08.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
68	ул. Железнодорожная, д. 8а	08.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
69	ул. Железнодорожная, д. 9	08.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
70	ул. Железнодорожная, д. 10	10.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
71	ул. Железнодорожная, д. 10а	10.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
72	ул. Железнодорожная, д. 11	10.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
73	ул. Железнодорожная, д. 12	10.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
74	ул. Железнодорожная, д. 13	15.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
75	ул. Железнодорожная, д. 14	15.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
76	ул. Железнодорожная, д. 15	15.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
77	ул. Железнодорожная, д. 16	15.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
78	ул. Железнодорожная, д. 17	17.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
79	ул. Железнодорожная, д. 18	17.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
80	ул. Железнодорожная, д. 22	17.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
81	ул. Железнодорожная, д. 23	17.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот 2
82	ул. Березовая, д. 1	22.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот5 ПМС
83	ул. Березовая, д. 2	22.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот5 ПМС


84	ул. Березовая, д. 3	22.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот5 ПМС
85	ул. Станционная, д. 8	24.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот5 ПМС
86	ул. Станционная, д. 10	24.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот5 ПМС
87	ул. М. Ушаковой, д. 1	24.07. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
88	ул. М. Ушаковой, д. 1а	29.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
89	ул. М. Ушаковой, д. 2	29.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
90	ул. Центральная, д.1	29.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
91	ул. Центральная, д. 2	31.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
92	ул. Центральная, д. 4	31.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
93	ул. Центральная, д. 6	31.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
94	ул. Центральная, д. 8	05.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
95	ул. Центральная, д. 10	05.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Беловское
96	ул.Октябрьская , д. 1	07.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Крутой лог
97	ул.Октябрьская , д. 2	07.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот Крутой лог
98	ул.Филиппова, д.2б	26.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1
99	ул.Филиппова, д.2в	26.08. 2026г.	Кукин В.А	Кот 1

* Подлежит корректировки в зависимости от окончания отопительного периода

Составил:

Начальник участка АДС и ТО

ОООУКЖФ» Управляющая Компания жилищным фондом»

 Кукин В.А.