

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Управляющая Компания
жилищным фондом»


Валуйских И.А.

График окраски газопроводов на 2020г.

№	Адрес	Площадь окраски/ м2	Сумма затрат /тыс.руб	Срок выполнения число, месяц	сдана выполнения /число, месяц	Примечание
1	Филиппова д.4	33	5,3	июнь		
2	ул.Железнодорожная д.16	11,8	1,88	июнь		
3	ул.Железнодорожная д.18	16,9	2,69	июнь		
4	ул.Железнодорожная д.23	16,6	2,64	июнь		
5	ул.Железнодорожная д.13	7,7	1,23	июнь		
6	ул.Железнодорожная д.7	7,7	1,23	июнь		
7	ул.Железнодорожная д.9	12,9	2,06	июнь		
8	пр.Ленина д.9	34,6	5,51	июнь		

Мастер РСУ



Худяков А.Б.