

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "Управляющая Компания
 жилищным фондом"
 Салахов А.Э.

План-график ремонта крылец жилых домов на 2023г.

№ п/п	Адрес дома	Крылец/шт	Планируемая сумма заграт/тыс.руб	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Дата выполнения	Примечание
1	пр. Ленина д. 4	4															
2	ул. Бельгина д. 2	7															

Мастер РСУ Овощников Пономарев Ю.В.