

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "Управляющая Компания
 жилищным фондом"
 Салахов А.Э.

План-график окраски газопроводов жилых домов на 2023г.

№ п/п	Адрес дома	Площадь окраски/м²	Планируемая сумма затрат/тыс.руб	Месяцы												Дата выполнения	Примечание		
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
1	пр. Ленина д. 5а	53,482																	
2	пр. Ленина д. 6	27,29																	
3	пр. Ленина д. 11	22,329																	
4	ул. Восточная д. 2	34,023																	
5	ул. Восточная д. 3	32,28																	
6	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 16	52,76																	
7	ул. Филиппова д. 7	20,271																	
8	ул. Филиппова д. 8	30,705																	
9	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 4	31,991																	
10	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 7	31,755																	
11	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 9	29,081																	
12	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 11	30,327																	
13	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 12	52,384	15,75																
14	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 13	33,689	10,13																
15	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 14	29,678	8,92																
16	ул. 78Г вардлейской дивизии д. 15	32,83	9,87																
17	ул. Восточная д. 4	42,571	12,80																
18	ул. Восточная д. 6	30,323	9,12																
19	ул. Восточная д. 8	29,296	8,81																
20	ул. Юбилейная д. 12	74,613	22,43																

Мастер РСУ Шошай Пономарев Ю.В.